

*муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда
Дом детского творчества «Родник»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда
центр развития ребенка - детский сад № 2*

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУДО ДДТ «Родник»
_____ Петрова Т.Э.
«16» ноября 2015 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2
_____ Серeda М.Л.
«16» ноября 2015 г.

МП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ МОП

Тема:

«Создание модели развития технологической компетенции педагогических работников как важное условие реализации непрерывного инженерного образования в организациях дошкольного и дополнительного образования»

**г. Калининград
2015 г.**

Поэтапный план мероприятий программы

Список мероприятий			Сроки	Исполнители /участники
Название мероприятия	Нормативное правовое и инструктивно-методическое обеспечение мероприятия	Какие образовательные учреждения участвуют/каких касается		
1 этап. Отражение на сайте ОУ (ссылка на официальном сайте ОУ)				
Мероприятие 1.1. Отражение на сайте ОУ информации о МОП: указание темы МОП, цели, указание возраста учащихся на которой будет проходить эксперимент	Назначение ответственного за размещение информации на сайте ОУ, приказ	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Ноябрь 2015 г.	Ответственный за ведения сайта в МАУДО ДДТ «Родник», в МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 1.2. Отражение на сайте ОУ модели реализации темы МОП (программа, общая характеристика программы, планируемые результаты в реализации программы: чему научатся обучающиеся, чему получают возможность научиться, описание нового результата в виде конкретных задач, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения, график реализации программы (расписание), компьютерная поддержка и т.д.)	Назначение ответственного за сбор и обновление информации о деятельности МОП, приказ	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Ноябрь 2015г.	Ответственный за сбор и обновление информации в МАУДО ДДТ «Родник», в МАДОУ ЦРР д/с №2
2 этап. Начало внедрение модели МОП				
Мероприятие 2.1. Анкетирование педагогов, учащихся, родителей по теме МОП для определения исходного состояния развития ОУ по теме МОП (самообследование ОУ)	Составление анкеты, назначение ответственного за анализ результатов анкетирования	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	ноябрь 2015г.	Ответственный в МАУДО ДДТ «Родник», в МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 2.2. Проведение педсовета по реализации плана деятельности МОП	План педсовета, принятие решения об утверждении плана деятельности МОП. Анализ исходного состояния, выстраивание плана действий,	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	ноябрь 2015г.	Директор, заместители директора МАУДО ДДТ «Родник», заведующая, заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2

Список мероприятий			Сроки	Исполнители /участники
Название мероприятия	Нормативное правовое и инструктивно-методическое обеспечение мероприятия	Какие образовательные учреждения участвуют/каких касается		
	назначение ответственных, определение промежуточных планируемых результатов, корректировка тем самообразования педагогов			
Мероприятие 2.4. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования	Составление списков слушателей курсов, направление на курсы ПК в КОИРО, стажировки в другие регионы РФ	МАУДО ДДТ «Родник»	в течение года	Заместители директора МАУДО ДДТ «Родник»
Мероприятие 2.5. Повышение квалификации воспитателей ДОУ по программам технической направленности	Составление списков слушателей курсов ПК совместно с КОИРО на базе ДДТ, план проведения мастер классов, семинаров, вебинаров	КОИРО МАУДО ДДТ «Родник» д/с №2	в течение года	Куратор курсов ПК КОИРО. Заместители директора, педагоги технической направленности МАУДО ДДТ «Родник», воспитатели д/с №2
Мероприятие 2.6. Составление комплекса мероприятий для дошкольников на базе ДДТ (конкурсы, выставки, соревнования, мастер-классы, квест-игры, научные шоу и д.р.)	План мероприятий для дошкольников на базе ДДТ	МАУДО ДДТ «Родник», д/с №2	Ноябрь 2015 г.	Заместители директора, педагоги, педагоги-организаторы МАУДО ДДТ «Родник», заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 2.7. Отражение на сайте ОУ исходных результатов реализации деятельности МОП	Подготовка материалов для размещения на сайте, размещение на сайте	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	август-2016 г.	Директор, заместители директора, ответственный за размещение информации в МАУДО ДДТ «Родник», заведующая, заместители

Список мероприятий			Сроки	Исполнители /участники
Название мероприятия	Нормативное правовое и инструктивно-методическое обеспечение мероприятия	Какие образовательные учреждения участвуют/каких касается		
				заведующей, ответственный за размещение информации в МАДОУ ЦРР д/с №2
3 этап. Промежуточный этап внедрения модели МОП				
Мероприятие 3.1. Проведение методических мероприятий (семинары, круглые столы, мастер-классы и д.р.) между ОУ (обмен опытом, выстраивание и корректировка совместных действий)	Приказы о проведении методических мероприятий (семинары, круглые столы, мастер-классы и д.р.)	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	ноябрь 2015г.- август-2016 г.	Директор, заместители директора МАУДО ДДТ «Родник», заведующая, заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 3.2. Повышение квалификации педагогов ДДТ по программам дополнительного профессионального образования	Приказ о направлении на курсы ПК в КОИРО и др. стажировки в другие регионы РФ	МАУДО ДДТ «Родник»	ноябрь 2015г. май 2016г.	Заместители директора МАУДО ДДТ «Родник»
Мероприятие 3.3. Повышение квалификации воспитателей дошкольного учреждения по программам дополнительного профессионального образования в ДДТ	Утверждение программы ПК для воспитателей дошкольного учреждения	МАУДО ДДТ «Родник»	ноябрь 2015г. май 2016г.	Заместители директора, педагоги технической направленности МАУДО ДДТ «Родник»
Мероприятие 3.4. Повышение квалификации воспитателей дошкольного учреждения по программам дополнительного профессионального образования	Приказ о направлении на курсы ПК воспитателей дошкольного учреждения	МАДОУ ЦРР д/с №2	ноябрь 2015г. май 2016г.	заместители заведующей, воспитатели МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 3.5. Создание методических разработок по теме МОП группами воспитателей	Формирование банка методических разработок	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Ноябрь 2015г.- август-2016 г.	Педагоги МАУДО ДДТ «Родник», воспитатели МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 3.6. Тьюторское сопровождение через очные и дистанционные формы	Приказ о назначении тьюторами, утверждение графиков консультаций	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Ноябрь 2015г.- август-2016 г.	Педагоги технической направленности МАУДО ДДТ «Родник»
Мероприятие 3.7. Проведение мероприятий для	Приказы о проведении	МАУДО ДДТ	Ноябрь 2015г.-	заместители директора,

Список мероприятий			Сроки	Исполнители /участники
Название мероприятия	Нормативное правовое и инструктивно-методическое обеспечение мероприятия	Какие образовательные учреждения участвуют/каких касается		
дошкольников на базе ДДТ (конкурсы, выставки, соревнования, мастер-классы, квест-игры, научные шоу и д.р.)	мероприятий, составление сценариев	«Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	август-2016 г.	педагоги МАУДО ДДТ «Родник», заместители заведующей, воспитатели МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 3.8. Формирование портфолио МОП по теме площадки	Портфолио	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Декабрь 2015г.-август-2016 г.	заместители директора, педагоги МАУДО ДДТ «Родник», заместители заведующей, воспитатели МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 3.9. Отражение на сайте ОУ промежуточных результатов реализации темы МОП.	Результаты реализации темы МОП	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Май-август-2016 г.	Ответственный в МАУДО ДДТ «Родник», ответственный в МАДОУ ЦРР д/с №2
4 этап. Завершающий этап внедрения модели МОП				
Мероприятие 4.1. Проведение методических мероприятий муниципального уровня (конференции, форумы и т.д.)	Приказ о проведении методических мероприятий	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Ноябрь 2016г.-август-2016 г.	заместители директора МАУДО ДДТ «Родник», заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий для дошкольников на базе ДДТ (конкурсы, выставки, соревнования, мастер-классы, квест-игры, научные шоу и д.р.)	Приказы о проведении мероприятий, составление сценариев	МАУДО ДДТ «Родник»	Ноябрь 2016г.-август-2016 г.	заместители директора, педагоги МАУДО ДДТ «Родник»
Мероприятие 4.3. Выпуск сборника методических разработок воспитателей, электронный журнал с материалами	Сборник методических разработок воспитателей, электронный журнал с материалами	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Апрель-август-2016 г.	заместители директора МАУДО ДДТ «Родник», заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 4.4. Отчёт МОП о полученных результатах на НМС комитета по образованию	Отчёт МОП о полученных результатах	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ	август-2016 г.	заместители директора МАУДО ДДТ «Родник»,

Список мероприятий			Сроки	Исполнители /участники
Название мероприятия	Нормативное правовое и инструктивно-методическое обеспечение мероприятия	Какие образовательные учреждения участвуют/каких касается		
		ЦРР д/с №2		заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2
5 этап. Анализ деятельности МОП за учебный год				
Мероприятие 5.1. Отражение на сайте ОУ результатов реализации темы МОП за год	Результаты реализации темы МОП	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Ма1-август-2016 г.	Ответственный в МАУДО ДДТ «Родник», ответственный в МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 5.2. Популяризация участия МОП (отдельно ОУ) в проекте, широкое информирование об итогах реализации программы	Размещение информации на сайте, сети Интернет, выпуски статей	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Май-август-2016 г.	заместители директора МАУДО ДДТ «Родник», заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 5.3. Выступление на августовской конференции 2016 г.	Подготовка материалов, обобщение опыта	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	август-2016 г.	заместители директора МАУДО ДДТ «Родник», заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 5.4. Итоговое анкетирование педагогов, учащихся, родителей по теме МОП с целью определения целей, задач и планируемых результатов на 2016-2017 уч.год	Составление анкеты, назначение ответственного за анализ результатов анкетирования	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	май 2016г.	Ответственный в МАУДО ДДТ «Родник», в МАДОУ ЦРР д/с №2
Мероприятие 5.5. Планирование работы на 2016-2017 учебный год	План на 2016-2017 учебный год	МАУДО ДДТ «Родник», МАДОУ ЦРР д/с №2	Май-август-2016 г.	Директор, заместители директора МАУДО ДДТ «Родник», заведующая, заместители заведующей МАДОУ ЦРР д/с №2